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w Commune de Tourouzelle
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Synthese de la réunion
publique sur I'eau

18h00 - 20h00
le 22 novembre 2024

Réunion Publique de la situation en eau de la commune de Tourouzelle - 22 novembre 2024



Eau potable a Tourouzelle

Ordre du jour de la réunion du 22 nov. 2024

18h00
18h10

18h15

18h35

18h45

18h55

19h10
19h30

19h35

Mot d’accueil et historique des problemes rencontreés

Introduction de I'étude réalisée par 'ATD

Présentation de I'étude par son auteur

Transfert de la compétence Ressource en eau de la
commune a RéSeau 11

Etat des dépenses engagées depuis I'été 2023 et ses
conséguences sur le prix de l'eau

Transferts des compétences eau distribution et
assainissement

Débat avec la salle

Conclusion

Apéritif et poursuite des échanges

Serge Marret, Maire de Tourouzelle

André Hernandez, Président de la CCRLCM,
maitre d’ouvrage de I'étude

Romain Guillabert, Ingénieur a I’Agence
Technique Départementale

Laurent Aymard, Directeur de RéSeau 11
Patrick Célerier, Adjoint chargé des finances a |la

commune de Tourouzelle et Laurent Aymard.
André Hernandez, Président de la CCRLCM

Sébastien Gasparini, conseiller départemental




Rappel de la situation prévue a la fin de 2023...

« Approvisionnement par camion- Mise en service du forage des « L'alimentation en eau des
citerne tant que le débit du puits des Jeichas communes du nord de la CCRLCM
Tuileries est insuffisant se fera a partir du karst de Pouzols,
* A partir du déc. 2023, le conseil ou la ressource en eau est
départemental met a disposition abondante.
gratuitement un camion-citerne aux - L'initiative proactive des maires de 7
communes qui en ont besoin. communes du nord de la CCRLCM

Projet abandonne en avril 2024 (dont Tourouzelle) de I'adhésion au
pour des raisons techniques et syndicat de Réseau11 a partir du

financieres x début de 2025

. En 2024, une étude a été commandée par la CCRLCM a I’ATD11 pour la sécurisation

| REGION de l'alimentation en eau potable des communes du Nord-lézignanais
LEZIGNANAISE

| |
_/ "\ CORBIERES

Des recommandations d'importance pour la commune de Tourouzelle

COMMUNAUTE DE COMMUNES



Etude : Sécurisation de Palimentation en eau
potable des communes du Nord-lézignanais

REGION
LEZIGNANAISE

CORBIERES

MINERVOIS
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Contexte de ’étude

Contexte de secheresse ayant abouti a des
difficultés d’approvisionnement en eau de
certaines communes

Contexte legislatif de transfert de la compeétence
a la CCRLCM

Etude commandee par la CCRLCM a ’ATD 1 |

— Introduction par Andre Hernandez, President de la
CCRLCM, maitre d’ouvrage de I'étude

— Présentation par Romain Guillabert, Ingénieur a
’Agence Technique Déepartementale (TATD)

Démarche adoptée

Etude des besoins en eau des communes du
perimetre
Inventaire des ressources en eau existantes sur

le territoire et analyse de leurs capacités de
production

Arbitrage de la meilleure strategie pour la
securisation de I'approvisionnement en eau des
communes

Déefinition du programme
de travaux a prevoir et
définition d’un phasage .y
(court, moyen et long
termes) -.

oS AT D11

L’ingénierie au service des collectivités

Sécurisation de ’alimentation en eau potable des communes du Nord-lézignanais



Programme de travaux et phasage

Mobilisation des ressources
actuelles pour securiser la plaine
des Plots et Tourouzelle

Action de court terme

< 5 ans, phases1a3

REGION
LEZIGNANAISE

CORBIERES
MINERVOIS

COMMUNAUTE DE COMMUNES

e Mutualisation des excédents actuels sur le puits de Homps,
les forages des Rochers pour sécuriser a court terme la
plaine des plots et Tourouzelle.

e Préservation des ressources du SIAERO pour les communes
actuellement raccordées et pour sécuriser a court terme Lézignan
Corbieres.

Canalisations
Réservoir

Ressource

>OO|

Code couleur :

wee Infrastructures existantes

w—— Travaux phase 1
w—  Travaux phase 2
——  Travaux phase 3
wee  Travaux phase 4

Ouvrage de surpression

. Travaux phase 5
w——  Travaux phase 6
e Travaux phase 7
wee Travaux phase 8
w—  Travaux complémentaires

! 7

Action de moyen terme

Z ’W\fx r

-47,_.}', 0y e

Sécuriser Lézignan C. et Canet
d’Aude par le Karst de Pouzols

e Mobiliser les excédents au niveau des forages de Paraza

e Récupérer le forage « Soleil d'Oc » (BRL) pour I'alimentation en eau
potable

e Raccordement de Lézignan et Canet au Karst P comedonta P v s I RS

e Libérer des excédents sur les ressources du SIAERO pour permettre ey I - a4 SRR\ W S ' RS Ty
la pérénnité de I'alimentation en eau des communes raccordées et W% = AN = e T o S P~ R S SNy S 7 S
pour secourir certaines communes des Corbiéres (Thézan, Talairan,
Coustouge, Jonquiéeres, etc...)

5-10 ans, phases 4 a 7

Action de long terme
= Interconnecter I'ensemble des

ressources du territoire

e Interconnecter les systemes Karst de Pouzols / Plaine des
Plots / SIAERO

e A plus long terme, interconnection avec l‘usine des Barthes
envisageable

L’ingénierie au service des collectivités

> de 10 ans, phase 8

-

Sécurisation de ’alimentation en eau potable des communes du Nord-lézignanais



RéSeau 11 - transfert de la compétence ressource en eau

Transfert de la compétence ressource en eau, de la commune de
Tourouzelle a Réseau 11, aura lieu le 1'¢" janvier 2025

Le syndicat RéSeau 11 dispose des compétences de protection des points de prélevement d’eau
destinée a la consommation humaine et de production par captage ou pompage, traitement, transport,
stockage d’eau destinée a la consommation humaine

La commune de Tourouzelle adhere a RéSeau 11 pour la sécurisation de I'alimentation en eau :

e (Calcul des besoins de la commune (les chiffres basés sur 'année 2022):
» Consommation moyenne / hab. =52 m3 par an j 144 litres / jours
» Volume produit: 39 000 m3 (rendement brut de 96%)
» Volume consommé (facturé) : 28 000 m3 (donc rendement de distribution 71%)

Population totale au 1°" janvier 2024: 496 hab L 746 hab En 2040 = 904 hab
Pic Saisonnier: + 250 hab } = 763 hab

 Lerendement de distribution a amélioré en 2023 (77/%), mais a I'avenir on doit atteindre un niveau
supérieur a 85%
» Investissement pour une réduction des fuites sera une priorité essentielle

w W Laurent Aymard,

NN NN N RESEA u_n Directeur de RéSeau 11



RéSeau 11 - Action de court terme d’importance pour Tourouzelle
le calendrier prévisionnel

Phase 1 (2025) : Sécuriser Tourouzelle par le puits de la Phase 2 (2026 -2027) : Mobiliser les forages des Rochers
Plaine de Homps pour sécuriser Tourouzelle

e Notification des aides ﬂ,
e Consultations des entreprises

3ieme Tri { |» Travaux |
4ieme Tri { |- Réception des Travaux ‘
//L — T \!v/f L) ~

Réservoir de
Tourouzelle

2ieme Tri

\
| Surpresseur de Sérame |
(a construire) \e& 4 04 K

e — e

—




RéSeau 11 - Action de moyen / long terme d’importance pour Tourouzelle
le calendrier prévisionnel

Phase 6 (2030 -2035) : Raccordement Karst de Pouzols




conséquences sur le prix de l'eau

Etat des dépenses engagées depuis I’'été 2023 et ses

Surcolts Réalisations
Curage du puits des Tuileries €765
Essais de pompage et analyses €12 820
de I'eau du forage des jeiches*
Transport d'eau par citernes €76 876

. TOTAL €90 461

Surcolts Prévisions Reéalisations

Forage des jeiches €25 500 €0

Forage et puits en bords €0 €18 534

d’Aude*

Transport d'eau par citernes €30 000 €17 000
\TOTAL €55 500 €35 534/

*Subvention recue du conseil départemental €4 230, ainsi subvention demandée par I'agence de l'eau

Budget prévisionnel 2025

/ Recettes

Charges d’exploitation €100 000

Transportd’eau par citerne €15000 Recettes d’exploitation €150 000

TOTAL €115000

DépenST/

Autofinancement dégageée
pour les investissements

€35 000

En priorité, les investissements cibleront une amélioration du
rendement de distribution de lI'eau, surtout une réduction des fuites

Evolution des Tarifs

Tarifs 2024 Tarifs 2025

5,32 €/m3

7,32€/m3

Prix total du m3

Reduction de prix de I'eau de 2 €/m3 en 2025 (vs 2024)



Synthese de la situation a la fin de 2024...

Le transfert de la compétence ressource en eau, de la commune de Tourouzelle a

Réseau 11, aura lieu le 1¢" janvier 2025

A Court Terme - 2025/2026 A Moyen Terme - 2025 a 2027 Pérenne
« Approvisionnement par camion-citerne « A la suite de |'étude par I'ATD 11 on « Phase 6, 2030 -2035 : L'alimentation en
si les débits du puits des Tuileries et du poursuivra la solution « Mobilisation des eau des communes du nord de la
puits de Homps sont insuffisants ressources actuelles pour sécuriser la CCRLCM se fera a partir du karst de
« Le conseil départemental met a plaine des Plots et Tourouzelle » Pouzols, ou la ressource en eau est
disposition gratuitement un camion- « Phase 1 en 2025 : Sécuriser Tourouzelle abondante.
citerne aux communes qui en ont par le puits de la Plaine de Homps
besoin. (raccordement au puits des Tuileries)
« Plusieurs communes en difficulté, donc * Phase 2 en 2026 - 2027: Raccordement
en périodes de hautes demandes il faut du forage des rochers (a Argens
ajouter des livraisons par Veolia Minervois) avec Tourouzelle

> En priorité, nos investissements cibleront une amélioration du rendement de distribution de I'eau, surtout une
réduction des fuites.
> Le rendement de distribution a été amélioré en 2023 (77/%), mais, a I'avenir, on doit atteindre un niveau supérieur
a 85%
> Evolution des Tarifs : Prix total du m3 en 2025 = 5,32 €/m3 (une baisse de 2 €/m3 vs le prix en 2024)
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